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BA 1
T1: fertiggestellt
T2: Q1 2026, Reinartz GmbH

BA 2
T1: fertiggestellt
T2: Q1 2026, Reinartz GmbH

BA 3
T1: fertiggestellt
T2: Q1 2026, Reinartz GmbH

BA 4
T1: fertiggestellt
T2: Q1 2026, Reinartz GmbH

BA 5
T1: fertiggestellt
T2: Q1 2026, Reinartz GmbH

BA 6
T1: Q4 2025/ Q1 2026

BA 7
T1: fertiggestellt
T2: Q2 2026, Reinartz GmbH

BA 8
T1: Q4 2025/ Q1 2026
T2: Q3 2026, Reinartz GmbH

BA 9

T1: fertiggestellt
T2: Q1 2026, Reinartz GmbH

T1: Warmenetzausbau

T2: Q2 2026, WIDMANN GmbH

BA 10
T1: fertiggestellt
T2: Q1 2026, WIDMANN GmbH

BA 11
T1: fertiggestellt
T2: Q1 2026, WIDMANN GmbH

BA 12
T1: fertiggestellt
T2: Q1 2026, WIDMANN GmbH

BA 13
T1: Q4 2025/ Q1 2026
T2: keine

BA 14
T1: Q4 2025/ Q1 2026
T2: Q3 2026, Reinartz GmbH

BA 15
T1: Q4 2025
T2: Q3 2026, WIDMANN GmbH

BA 16
T1: Q1/ Q2 2026
T2: Q4 2026, Reinartz GmbH

BA 17
T1: Q2 / Q3 2026
T2: Q4 2026, Reinartz GmbH

BA 18
T1: Q4 2025/ Q1 2026
T1: Q1 2026, Reinartz GmbH

Anschluss wird bis ins Gebaude gebaut

T2: Hydraulischer Ausbau
Einbau der Warmeubergabestation

Q = Quartal
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Bioenergie Hilzingen

}x Bauabschnitte, Bauzeiten und Heizungsbau




