



22. September 2026

Bauplanung Wärmenetz Hilzingen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe zukünftige Kunden unseres Wärmenetzes in Hilzingen,

die Erweiterung des Wärmenetzes in Hilzingen geht auf die Zielgerade zu.

Die neue Heizzentrale ist seit März 2026 in Betrieb und steht für die kommende Heizperiode bereit. Mit dem neuen Wärmerückgewinnungssystem setzt die solarcomplex AG in Sachen Effizienz und Sauberkeit der Holzverbrennung neue Maßstäbe.

Der Netzbau kommt ebenfalls mit großen Schritten voran und ist zu 92 % fertiggestellt. Das Gewerbegebiet und der gesamte Ost-Teil von Hilzingen (Bauabschnitte 1 bis 12) sind mit Wärme erschlossen. Hier sind zum großen Teil die Übergabestationen bereits verbaut oder werden aktuell eingebaut. Die fertigen Anschlüsse werden mit 100 % regenerativer Wärme versorgt.

Für den Netzteil Nord wird aktuell das letzte Teilstück der Hauptleitung fertiggestellt (Hauptstraße, Kreuzung Riedheimer Straße). Aufgrund des nicht lückenlos dokumentierten Leitungsbestandes kam es in diesem Abschnitt zu Verzögerungen. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein, so dass nach den Druck- und Dichtheitsprüfungen die Bauabschnitte 13 bis 16 ab Mitte November mit Wärme beaufschlagt werden können. Anschließend können auch hier die Wärmeübergabestationen verbaut und in Betrieb genommen werden. Aufgrund der hohen Anschlussquote bitten wir um Verständnis, dass nicht alle Übergabestationen bis Ende 2026 betriebsbereit sind. Für den letzten Bauabschnitt 17 ist die Fertigstellung der Netzstruktur bis Ende Dezember vorgesehen. Der Einbau und die Inbetriebnahme der Stationen wird hier erst ab Januar 2027 starten.

Im Anhang finden Sie wieder den aktualisierten Wärmenetzplan, welcher in verschiedene Bauabschnitte unterteilt ist. Hieraus können Sie entnehmen, in welchem Zeitraum die beiden Arbeitsschritte (T1: Netzinfrastruktur bis ins Gebäude, Wärme liegt im Gebäude an; T2: Einbau Übergabestation im Gebäude) in Ihrem Straßenzug vorgesehen sind und welcher Heizungsbauer für Ihren Bauabschnitt zuständig ist.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'N. Grab'.

Niklas Grab

Projektleitung
+49 7731 8274 138
niklas.grab@solarcomplex.de